



PRIMER TRIMESTRE
Año 2020
Programa 03
Glosa 03 PRÉSTAMOS DE FOMENTO

Requerimiento:	Con cargo a estos recursos se financiarán aportes reembolsables a las municipalidades en el marco del Programa de Inversión para el Desarrollo de las Ciudades, autorizados hasta el 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes a este año. La aplicación de los recursos incluidos en esta glosa, se regirá por lo establecido en el Decreto Supremo N°1015 de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sus modificaciones, las cuales deberán contar con la visación de la Dirección de Presupuestos. Durante el año 2020, mediante una o más Resoluciones la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, podrá con cargo a futuros presupuestos, autorizar la contratación de aportes reembolsables hasta por un monto de \$22.572.000 miles por sobre el monto autorizado en esta asignación. La Tesorería General de la República deberá informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los quince días siguientes al término de cada semestre, el pago de cuotas de los convenios suscritos por las municipalidades beneficiarias de estos recursos.
-----------------------	--

Periodicidad:	La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, deberá informar en forma trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, los criterios de selección y las razones de los rechazos que dieron origen a la elección de los municipios seleccionados para el financiamiento, esta información deberá ser publicada en igual tiempo en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
----------------------	--

* NOTA: Se entenderá por monto asignado, a lo transferido durante el periodo consultado.

Monto Inicial \$	10.716.658.000
Incremento	
Disminuciones	
Monto Vigente \$	10.716.658.000

Región	Municipios Postulados	Municipios Seleccionados	Nombre del Proyecto	Montos Asignados 2020 \$	Criterios de Selección / Razones de Rechazos
Valparaíso	San Antonio		Mejoramiento Edificio Consistorial, San Antonio		Observaciones de DIPRES en proceso de corrección por parte del municipio. Remitidas por SUBDERE a través de correo electrónico de fecha 25 de julio de 2018
Los Lagos	Puerto Montt		Mejoramiento Paseo Varas, Puerto Montt		Observaciones de DIPRES en proceso de corrección por parte del municipio. Remitidas por SUBDERE a través Ordinario N°0622 de fecha 17 de abril de 2017
Los Lagos	Puerto Montt		Construcción Piscina Temperada municipal, Puerto Montt		Subdere remite corrección de observaciones enviadas por el Municipio, a DIPRES a través de Ord. N° 1284 de fecha 16 de mayo de 2019
Metropolitana	La Pintana		Construcción Edificio Municipal Comunitario, La Pintana		Dipres realiza nuevas observaciones técnicas al proyecto a través de Ord. N° 0894 de fecha 03 de mayo de 2019. Las mismas son remitidas al municipio por SUBDERE mediante Ord. N° 2078 de fecha 30 de mayo de 2019.
Metropolitana	Colina		Construcción Edificio Consistorial, Colina		Observaciones técnicas realizadas por DIPRES en proceso de corrección por parte del Municipio, remitidas por SUBDERE a través de oficio N°0581 de fecha 20 de febrero de 2019

Metropolitana	Colina		Construcción Parque Claudio Arrau		Observaciones técnicas realizadas por DIPRES, en proceso de corrección por parte del municipio, remitidas por SUBDERE a través de oficio N°0581 de fecha 20 de febrero de 2019
Araucanía	Angol		Reposición Plaza Bunster y Mejoramiento Luminarias Parque Vergara		SUBDERE a través de ORD. N° 2027 de fecha 28.05.2019 remite observaciones técnicas emitidas por DIPRES, las cuales están en proceso de corrección por parte del municipio
Metropolitana	La Granja		Construcción Complejo Deportivo San Gregorio		Subdere solicita al municipio a través de Ord. N° 1804 de fecha 13 de mayo de 2019 completar antecedentes de postulación, según requisitos establecidos por Reglamento del Programa. Municipio envía documentos solicitados en Febrero 2020. SUBDERE responde a municipio a través de ORD N° 0536 de fecha 14.02.2020, informando la persistencia de observaciones a documentos adjuntos.
Metropolitana	Santiago		Adquisición Edificio Cívico Santo Domingo		Subdere solicita al municipio a través de Ord. N° 2261 de fecha 19 de junio de 2019 completar antecedentes de postulación, según requisitos establecidos por Reglamento del Programa.
Metropolitana	La Florida		Mejoramiento espacios públicos Avenidas San José de la Estrella y Rojas Magallanes, La Florida"		Proyecto ingresado a SUBDERE por el Municipio de la Florida a través de ORD. N° 673/2019 con fecha 19.10.2019, para su revisión de admisibilidad, y posterior envío a revisión técnica de DIPRES. Postula a financiamiento de \$2.076.562.297. DIPRES envía observaciones a SUBDERE a través de mail el día 29.01.2020. Se gestionan observaciones con municipio y se envían correcciones a DIPRES a través de ORD N° 1023 de fecha 27.03.2020.
Metropolitana	La Florida		Mejoramiento Plazas Cívicas, Alborada, Los Niños, Pozo Almonte, Padre Alberto Hurtado		Proyecto ingresado por el Municipio de la Florida a través de ORD. N° 690/2019 a SUBDERE con fecha 03.12.2019, para su revisión de admisibilidad, y posterior envío a revisión técnica de DIPRES. Postula a financiamiento de \$2.023.774.528. SUBDERE envía proyecto a revisión de DIPRES a través de ORD N° 0278 de fecha 24.01.2020. DIPRES a través de correo electrónico, informa a SUBDERE observaciones al proyecto el día 14.02.2020. SUBDERE envía observaciones a municipio a través de correo y municipio acusa recibo de observaciones el día 19.02.2020.
Metropolitana	Vitacura		Remodelación Parque Cuauhtémoc		Proyecto ingresado por el Municipio de Vitacura a SUBDERE a través de ORD. N°3/564 de fecha 26.09.2019. Con fecha 02.12.2019, SUBDERE lo remite a revisión técnica de DIPRES, a través de ORD. N°4213. Postula a financiamiento de \$1.065.621.372
Ñuble		Chillán	Recambio Masivo de alumbrado público a Tecnología LED, comuna de Chillán	0	Se aprueba financiamiento de \$4.109.817.510 mediante Resolución N°90 de fecha 09 de mayo de 2019. Municipio publica licitación en portal Mercado Público, el 19.12.2019. A la fecha aún sin adjudicación, se espera se termine el proceso en Abril 2020.
Biobío		Concepción	Reemplazo de alumbrado en la vía pública por tecnología LED comuna de Concepción	0	Se aprueba financiamiento de \$6.400.165.100 mediante Resolución N°66 de fecha 03 de abril de 2018. Proyecto adjudicado a la empresa AHIMCO Ingeniería y Construcción S.A. con fecha 17.10.2019, por un monto de \$5.375.532.235. Se transfiere primera remesa por \$2.956.542.729, equivalentes al 55% valor del contrato con fecha 11.11.2019
Biobío		Los Ángeles	Recambio Masivo de Luminarias LED, Los Ángeles	0	Se aprueba financiamiento de \$5.449.133.424 mediante Resolución N°123 de fecha 07 de agosto de 2018. Proyecto adjudicado a Unión Temporal de Proveedores entre: Compañía General de Electricidad S.A. y Sociedad Ingeniería Servicios y Montajes Eléctricos IMOFESA Limitada por \$4.390.039.000. Proyecto en ejecución y primera remesa de fondos al municipio de Los Ángeles por \$1.097.509.750, fue transferida el 08.07.2019 y segunda remesa por \$1.317.011.700, transferida el 30.12.2019.
Metropolitana		Providencia	Reposición Luminarias Viales, Primera Etapa	0	Proyecto aprobado por Resolución N°37 de fecha 07.02.2017. Adjudicado a la UTP representada por la Sociedad NEC Chile S.A. de fecha 04.10.2019, por un monto de \$1.429.660.142. Primera transferencia de fondos por \$357.415.036, de fecha 24.10.2019, equivale a un 25% del valor del contrato.

Biobío		San Pedro de la Paz	Recambio de Luminarias de Alumbrado Público	0	Proyecto aprobado el 2017, por un monto total de \$2.211.000.000. Monto transferido el 2019 de \$442.200.000 corresponde a última remesa de fondos. Proyecto terminado. Programa de Pagos por Devolución de Aportes Reembolsables informado por SUBDERE a través de ORD. N° 2723 de fecha 29.07.2019, a Tesorería General de la República
Metropolitana		Vitacura	Remodelación Integral y Cableado subterráneo en Avenida Vitacura, entre Embajador Doussinague y Rotonda Irene Frei	0	Proyecto aprobado el 2017, por un monto total de \$2.807.000.000. Monto transferido 2019 de \$280.700.000, corresponde a última remesa de fondos. Proyecto terminado. Subdere remite a Tesorería General de la República, Programa de Pagos por devolución de la deuda a 8 años plazos, a través de Ord. N° 3601 de fecha 04.10.2019
O'Higgins		Rancagua	Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y Semi- Peatonales en Casco Histórico, Rancagua"	0	Se aprueba financiamiento de \$4.921.000.000 a través de Decreto N° 48 de fecha 20 de de enero de 2016. Monto transferido el 2019, por \$166.250.000 corresponde a primera remesa de fondos, por pago de Diseño del Proyecto. Municipio publica segunda licitación de obras en Portal Mercado Público el 13.11.2019, por un monto de \$4.360.416.356. Se adjudica proyecto a empresa Sociedad Constructora Arquivial Limitada. Monto del Contrato \$4.578.687.496.-
Antofagasta		Antofagasta	Habilitación Parque Gran Avenida	0	Proyecto aprobado en año 2015 por un monto total de \$4.974.000.000.- Monto transferido acumulado a la fecha \$3.597.914.171.- A la espera de Recepción Provisoria de Obras para gestionar última remesa de proyecto.
TOTAL				\$ 0	

